

СОГЛАСОВАН

Заместитель
Правительства
области

Председателя
Кировской



Терешков Ю.И.

(подпись)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы
Кировской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов»

ответственный исполнитель
государственной программы
Кировской области

министерство охраны окружающей
среды Кировской области

отчетный год

2023

дата составления отчета

19.02.2024

исполнитель, подготовивший
годовой отчет
(должность, ФИО, номер телефона)

заместитель министра охраны
окружающей среды Кировской
области – Женихова О.В.
27-27-37 (доб.3702)

Министр охраны окружающей
среды Кировской области



Абашев Т.Э.

Аналитическая справка
о ходе реализации государственной программы Кировской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов» за 2023 год

1. Общая характеристика государственной программы Кировской области

Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

Целями государственной программы являются:

обеспечение защищенности населения от негативного воздействия вод;
повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи государственной программы:

обеспечение безопасной эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса;

обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания;

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

обеспечение охраны и рационального использования минерально-сырьевой базы.

Соисполнители государственной программы: министерство лесного хозяйства Кировской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, региональная служба по тарифам Кировской области.

Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы в 2023 году:

региональный проект «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области»;

региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»;

региональный проект «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области».

2. Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые в 2023 году

2.1. Реализация отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на решение задачи «Обеспечение безопасной эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса». Для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 2023 году:

завершены работы по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке опытное Поле Яранского района Кировской области, начатые в 2022 году.

разработана проектная документация «Капитальный ремонт гидроузла на р. Водовойка у д. Адово Уржумского муниципального района Кировской области».

разработана проектная документация «Капитальный ремонт гидроузла Залазнинского водохранилища на р. Б.Залазана в с. Залазна Омутнинского района Кировской области», получено положительное заключение негосударственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Не получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в связи с нарушением исполнителем сроков выполнения работ. Получение заключения планируется в 2024 году.

2.2. В ходе решения задачи «обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания» реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение

устойчивого существования и устойчивого использования объектов животного мира, отнесенных и не отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания.

Для обеспечения деятельности охотпользователей Указом Губернатора Кировской области от 11.07.2023 № 111 «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квот (объемов) их добычи на территории Кировской области на период с 01.08.2023 до 01.08.2024» утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2023 до 01.08.2024.

Проведена работа по изготовлению искусственных гнездовий для хищных птиц на территории Кировской области.

В целях планирования деятельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов реализованы положения Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Кировской области, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 02.08.2021 № 112 «Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Кировской области».

Проведены регулярные наблюдения за численностью и распространением охотничьих ресурсов, размещением их в среде обитания, состоянием и динамикой их изменения.

Для обеспечения соблюдения на территории Кировской области обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны использования животного мира, установленных действующим законодательством, проведено 2452 контрольно-надзорных мероприятия. Выявлено 213 нарушений законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Изъято 35 единиц охотничьего огнестрельного оружия. На нарушителей законодательства наложено штрафов на сумму 343,2 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 40,7 тыс. рублей, предъявлено исков на сумму 466 тыс. рублей, взыскано исков на сумму 456 тыс. рублей. Привлечено к административной ответственности 194 человека, 3 человека привлечено к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 258 УК РФ.

В целях предупреждения заходов диких животных в населенные пункты на территории Кировской области реализованы меры по

стимулированию охотников, добывающих волков, предусмотренные планом («дорожной картой») «Усиление мероприятий, направленных на уменьшение численности волка и на снижение угрозы его захода в населенные пункты», утвержденным распоряжением министерства охраны окружающей среды от 29.11.2017 № 21. Обеспечено выполнение Постановления Правительства Кировской области от 06.05.2022 № 218-П «Об утверждении методики распределения и правил предоставления из областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на регулирование численности волка в целях обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения на 2023 год».

2.3. Для решения задачи «уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду» реализовывались региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, реализуемая в рамках отдельного мероприятия «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду», а также два региональных проекта: «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области» и «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области».

По отдельному мероприятию *«Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»:*

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) региональной службой по тарифам Кировской области в отчетном году проверки не проводились в связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В 2023 году осуществлялись контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, а именно контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере обращения с ТКО. По результатам проведенных контрольных мероприятий за соблюдением

стандартов проведен один профилактический визит в отношении ООО «Новый Экогород», выдано два предостережения в отношении ООО «Новый Экогород» и МУП «Пижанская автоколонна» о недопустимости нарушения обязательных требований. Рекомендовано принять меры по обеспечению соблюдения стандартов раскрытия информации в области обращения с ТКО.

В отчетный период проанализировано 12 ежемесячных отчетов регионального оператора АО «Куприт» (далее – АО «Куприт») об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, хранение и (или) захоронение, а также 12 отчетов о реализации территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области в части соблюдения схемы потоков ТКО.

За отчетный год в министерстве охраны окружающей среды Кировской области проведено 23 координационных совещания по вопросам организации вывоза ТКО на территории муниципальных образований, увеличения охвата юридических лиц договорами в области обращения с ТКО, организации вывоза ТКО с территории кладбищ, организации сбора и вывоза ТКО с территории садоводческих товариществ, сбора отработанных покрышек и т.п.

Для оперативного регулирования вопросов, связанных с вывозом ТКО на территории муниципальных образований области, органами местного самоуправления созданы чаты с включением ответственных лиц по организации вывоза ТКО.

В рамках *региональной программы*:

обеспечено транспортирование отходов в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями законодательства.

В рамках расширения и обновления мусоровозного парка, а также во исполнение поручения Губернатора Кировской области Соколова А.В. о внедрении системы мойки и дезинфекции контейнеров на территории г. Кирова и крупных районных центров области, в текущем году АО «Куприт» приобретен мусоровоз-мойка на общую сумму 16 168,9 тыс. рублей. Осуществлена модернизация (переоборудование)

мусоровоза путем монтажа навесного погрузочно-разгрузочного оборудования для бункеров объемом 8 куб. м. в количестве 1 единицы на сумму 990,0 тыс. рублей.

АО «Куприт» закуплен 1451 контейнер, в том числе 51 бункер на общую сумму 21 019,65 тыс. рублей. Обеспечено содержание (ремонт) контейнеров и бункеров на сумму 6 608,91 тыс. рублей.

В отчетном году АО «Куприт» 15 муниципальным образованиям Кировской области на безвозмездной основе было передано 1249 контейнеров, из них 1204 контейнера объемом 1,1 куб. м (пластиковые, оцинкованные), 45 контейнеров объемом 0,75 куб. м (металлические).

В рамках подготовки к 650-летию г. Кирова в областном центре было установлено 1517 новых евроконтейнеров синего цвета, объемом 1,1 куб. м.

На территории области в отчетном году создано 568 контейнерных площадок накопления ТКО в 42 муниципальных образованиях. Освоено – 48 438,73 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 2 806,74 тыс. рублей.

От населения принято 25363 шт. ртутьсодержащих ламп и 68529 шт. отработанных источников малого тока (батареек) с последующей передачей на переработку. Снижено количество отходов, направленных на захоронение.

Ликвидировано 47 исторически сложившихся поселенческих свалок ТБО в 23 муниципальных образованиях Кировской области. Кроме того, 11 свалок ликвидированы частично. Очищено 75 га земель. Освоено 57 738,9 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 9 071,6 тыс. рублей. Начиная с 2012 года, в Кировской области ликвидировано 386 свалок ТБО, что составляет 72% от всех свалок, подлежащих ликвидации.

На территориях г. Кирова, Белохолуницкого, Кирово-Чепецкого, Нагорского, Омутнинского, Слободского, Юрьянского районов Кировской области ликвидировано 64 несанкционированные свалки на землях лесного фонда общим объемом 4555,63 куб. метров. Фактические расходы областного бюджета составили 10 446,94 тыс. рублей.

В рамках рассмотрения обращений граждан по фактам несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а

также в ходе рейдовых мероприятий, за год выявлено 205 свалок площадью 255330,5 кв. м и 259 навалов общей площадью 18186,9 кв. м. Ликвидировано 282 несанкционированные свалки общей площадью 386903,7 кв. м, 153 навала общей площадью 21360,2 кв. м.

Разработана проектная документация «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Уржумском районе Кировской области». Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости. Фактически освоено 3 531,30 тыс. рублей, из них 3 354,74 тыс. рублей – средств областного бюджета, 176,57 тыс. рублей – средств местного бюджета.

В отчетном году акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (далее – АО «Вятавтодор») представлены и рассмотрены 2 отчета о реализации мероприятий инвестиционной программы в области обращения с ТКО.

АО «Вятавтодор» в доход областного бюджета перечислена компенсация в размере 1 302,51 тыс. рублей за полученную проектно-сметную документацию.

Завершены работы по 2 этапу строительства объекта коммунально-бытового назначения «Межмуниципальный полигон ТБО для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области». Администрацией Ленинского городского поселения выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.11.2023 № 43-1054307526778-03-2023. Фактические расходы составили 35 729,16 тыс. рублей.

Население области своевременно обеспечено информацией о состоянии окружающей среды. Подготовлено 145 информационных поводов, которые опубликованы на официальном сайте Правительства Кировской области, на сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области, а также на страницах в социальных сетях.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая Весна» проведен 5021 субботник в 37 районах области. Всего собрано 4292 тонны мусора. Общее количество участников акции составило 71616 человек.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» проведено 1617 субботников, вывезена 1431 тонна мусора. Всего в акции приняло участие 104 154 человек.

В рамках Всероссийской акции «Вода России» проведено 105 субботников на водных объектах с участием 1652 жителей области. Совместными усилиями собрали и вывезли 218 тонн отходов. Общая протяженность очищенных берегов составила порядка 281 км.

Регулярно, в течение года, АО «Куприт» проводилась акция по сбору вторсырья «Экомобиль».

В рамках регионального проекта *«Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области»* в отчетном году заключены муниципальные контракты на ликвидацию 4 свалок в границах городов, в том числе по свалке в г. Кирове, свалке в г. Омутнинске и 2 свалкам в г. Малмыже.

По 2 свалкам в г. Малмыже работы завершены в 2023 году.

По свалкам в городах Киров и Омутнинск работы ведутся, срок окончания – 2024 год.

Кассовое освоение мероприятий по ликвидации свалок составляет 718 888,67 тыс. рублей.

Также был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по свалке в г. Лузе. В установленный срок проектная документация не разработана. В связи с ненадлежащим исполнением принятых подрядчиком обязательств муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

В рамках регионального проекта *«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»* в 2023 году по строительству комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Центральный») заключен государственный контракт от 24.10.2023 № 294 между КОГКУ «Единый заказчик» и единственным поставщиком АО «Передовые проектные решения».

Земельный участок под строительство комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Центральный») определен, оформлен в областную собственность. На срок исполнения государственного контракта

предоставлен в безвозмездное пользование АО «Передовые проектные решения» согласно договору от 09.11.2023 № 9/2023. В отчетном году проведены инженерные изыскания.

В целях строительства комплексных объектов по обращению с ТКО в Яранском и Вятскополянском районах, мусоросортировочных станций в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе определены и поставлены на кадастровый учет земельные участки.

Контракты на разработку проектной документации по всем вышеуказанным 4 объектам заключены. Проведены инженерные изыскания.

2.4. В ходе решения задачи «обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности» в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

2.4.1. В рамках отдельного мероприятия «Охрана поверхностных водных объектов» Федеральным агентством водных ресурсов согласован перечень мероприятий по Кировской области, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в сфере водных отношений. Заключены государственные контракты на определение границ водных объектов, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, на разработку проектной документации и выполнение расчистки р. Хлыновки в г. Кирове.

Завершено переходящее с 2022 года мероприятие по определению границ водных объектов (береговых линий), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.р. Быстрица и Ивкина, также выполнены работы на р.р. Чернушка и Чахловица с притоками Бониха и Чернавка, протоке у озера Бобыльский и р. Кукарке в Советском районе, р. Озернице в Слободском районе и озере Холуново в МО «город Киров» общей протяженностью 770,2 км. Кроме того, начаты работы по определению границ водных объектов (береговых линий), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Лумпун (89 – 158 км от устья) с притоком Сардык и р. Унинка с притоками, завершение которых предусмотрено в 2024 году.

Разработана проектная документация «Расчистка русла р. Пижмы в г. Советске Кировской области» и «Руслорегулирующие работы и крепление берега р. Чахловицы в с. Бахта Октябрьского района г. Кирова».

Выполнены работы по расчистке русла р. Хлыновки в г. Кирове на участке от 0 до 7 км от устья.

В территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов предоставлены данные мониторинга за 2022 год о состоянии дна, берегов, состоянии и режиме использования водоохранных зон водных объектов, состоянии гидротехнических сооружений.

За счет средств предприятий водопользователей выполнялись работы по:

строительству новых биологических очистных сооружений ОАО «Вожгальский маслосырзавод»;

реконструкции аэрационной системы МУП «Водоканал» г. Киров;

модернизации очистных сооружений ООО «Богородский молочный завод»;

капитальному ремонту очистных сооружений МУП ЖКХ «Запад»;

строительству станции биологической очистки и установки модуля обеззараживания МУП «Краснополянский водоканал».

Плановые расходы превышены на 1,45 млн. рублей за счет работ, проведенных МУП ЖКХ «Запад».

2.4.2. В рамках отдельного мероприятия «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование» продолжена деятельность регионального государственного экологического надзора.

Министерством охраны окружающей среды Кировской области в соответствии с планом графиком, утвержденным программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, запланировано и проведено 18 профилактических визитов.

На страничке министерства в социальной сети «ВКонтакте» ежедневно размещается бюллетень о состоянии атмосферного воздуха. За 12 месяцев размещено 250 бюллетеней.

В режиме реального времени в течение года ведется мониторинг по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе г. Кирово-Чепецке при помощи автоматического поста наблюдений.

Проведена 1 государственная экологическая экспертиза по объекту: «Материалы, обосновывающие лимиты и квоты (объемы) добычи охотничьих ресурсов на территории Кировской области в период с 01.08.2023 до 01.08.2024».

В рамках государственного задания выполнено 13335 мероприятий, в том числе отбор 461 пробы и 12874 единицы измерений (далее – определений). Из них СИАК г. Кирова отобрано 325 проб, выполнено 11120 определений, межрайонными СИАК – отобрано 136 проб, выполнено 1754 определений.

Население области своевременно проинформировано о состоянии окружающей среды. Подготовлено и опубликовано на официальной странице министерства в «ВКонтакте» 1346 информационных поводов, в том числе 8-радио, 139-видео-сюжетов, 11 видеорепортажей, 40 видео-комментариев, 4 видео-интервью, 12 прямых эфиров по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования экологической культуры населения, в том числе 145 информационных поводов о реформе системы обращения с отходами.

Проведена Всероссийская акция «Марафон зеленых дел» в честь Всемирного дня окружающей среды. В рамках акции проведены викторины, экологические конкурсы и мастер-классы, сбор вторсырья, благотворительная акция по сбору кормов для животных и экоГТО. Также в рамках акции «Марафон зеленых дел» 8 июня в г. Вятские Поляны в р. Вятка выпустили 66 тысяч мальков щуки и 34 тысячи мальков стерляди.

8 июля, в г. Омутнинске прошел II областной экологический фестиваль «Зеленый Экофест». Работало порядка 20 площадок. Все желающие могли проверить свое здоровье в мобильном центре и поучаствовать в опытах и оценить качество атмосферного воздуха с помощью мобильной экологической лаборатории.

11 октября в г. Кирове прошел II областной Экофестиваль для школьников «Зеленая среда» на 8 площадках на базе образовательных и

научных учреждений города. Всего приняло участие более 600 человек. В рамках Экофестиваля для детей были проведены экологические уроки и викторины, мастер-классы, игры, лабораторные опыты, интерактивные занятия, экскурсии в музеи, освещались вопросы необходимости охраны окружающей среды и раздельного сбора отходов.

С 9 по 26 ноября в четвертый раз Кировская область принимала участие во Всероссийском экологическом диктанте. Было организовано 33 оффлайн-площадки. В экологическом диктанте приняли участие 25664 жителя области.

В декабре совместно с Региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение первых» при участии АО «Куприт» реализован проект «Береги Планету».

С 1 декабря по 13 января совместно с регоператором «Куприт» при поддержке «Движения первых» и «Сбера» впервые был проведен областной конкурс «ЭкоЁлка в каждый дом!»

В области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения обеспечена охрана территории государственных природных заказников регионального значения «Былина», «Пижемский» и «Бушковский лес» путем проведения 280 контрольно-рейдовых мероприятий.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). Работы приняты 03.10.2023 в установленном порядке.

Заключено 3 договора на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства.

Заключено 10 договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, и 13 договоров пользования водными биоресурсами в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается.

15.03.2023 состоялось заседание комиссии по Красной книге Кировской области.

2.4.3. В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области» заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации данных о распространении видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области. Проведены обследования на территории 20 муниципальных районов (округов) Кировской области, получены данные о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области. Работы приняты 25.12.2023 в установленном порядке.

Утверждены 15 Указов Губернатора Кировской области о создании охранных зон 15 памятников природы регионального значения.

Заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке материалов, обосновывающих создание охранных зон памятников природы регионального значения, определение режима охраны и использования и установление их границ. В рамках контракта проведены обследования территории 18 памятников природы регионального значения, подготовлено научное обоснование создания охранных зон. Работы приняты 25.12.2023 в установленном порядке.

2.5. В целях решения задачи «обеспечение охраны и рационального использования минерально-сырьевой базы» получен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023) и расчет средних цен реализации нерудных строительных материалов в Кировской области за 2022 год; составлены 43 комплекта информационно-аналитических материалов о состоянии минерально-сырьевой базы.

Объявлено 9 аукционов на право пользования участками недр местного значения: четыре аукциона не состоялись (не поступило ни одной заявки); по итогам пяти аукционов предоставлено право пользования недрами, выданы 6 лицензий (в т.ч. 1 – по итогам аукциона 2022 года).

Оформлены, зарегистрированы и выданы 112 лицензий на пользование участками недр местного значения, в том числе 4 лицензии переоформлены.

Рассмотрены 28 заявок на предоставление государственной услуги по внесению изменений в лицензии на пользование недрами, 14 заявок на предоставление государственной услуги по досрочному прекращению, приостановлению, ограничению действия лицензий по инициативе недропользователей.

По результатам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения подготовлены 9 заключений об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод.

Осуществляется администрирование доходов областного бюджета по платежам за пользование недрами. По 4 кодам КДБ поступили платежи на сумму 8 990,89 тыс. рублей.

Оформлены и выданы 8 горноотводных актов с приложениями.

Из поступивших 22 заявок на согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод по результатам рассмотрения в установленные сроки согласовано 18 технических проектов.

Рассмотрены 18 заявок на включение в перечень участков недр местного значения, 8 участков включены в перечень, по 6 заявкам отказано во включении в перечень участков недр местного значения.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области в 2023 году

Источники финансирования реализации государственной программы: федеральный, областной, местный бюджеты и внебюджетные источники.

Общий объем запланированных средств на 2023 год составляет 1 201 876,90 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 715 139,10 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 371 304,30 тыс. рублей, за счет средств

местного бюджета – 20 210,05 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 95 223,45 тыс. рублей.

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников за 2023 год составил 1 178 217,68 тыс. рублей, что составляет 98,03% к запланированному, в т.ч:

из федерального бюджета – 709 459,56 тыс. рублей (99,21%);

из областного бюджета – 347 757,40 тыс. рублей (93,66%);

из местных бюджетов – 22 723,72 тыс. рублей (112,44%);

из внебюджетных источников – 98 277,00 тыс. рублей (103,21%).

В связи с переходом на новую систему управления государственными программами Кировской области объемы бюджетных ассигнований государственной программы приведены в соответствие с Законом Кировской области от 30.10.2023 № 210-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года не корректировался. В связи с этим процент освоения средств областного бюджета (93,66%) ниже фактического (97%).

Не освоены средства областного бюджета по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт гидроузла Залазнинского водохранилища на р. Б. Залазна в с. Залазна Омутнинского района Кировской области» (5940,0 тыс. руб.) в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ.

Низкий процент освоения средств областного бюджета (88,71%) в рамках мероприятий, предусмотренных планом природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации связан с:

нарушением подрядчиком срока выполнения работ по ликвидации свалки в Фаленском муниципальном округе;

продолжением судебного процесса по оплате работ в Белохолуницком районе;

неснятой экономией бюджетных средств в Пижанском муниципальном округе и Оричевском районе;

расторжением контракта по ликвидации свалки в Лузском муниципальном округе, так как подрядчик не приступил к работам. Также неосвоение средств областного бюджета связано с нарушением подрядчиком срока выполнения работ по разработке проектной документация «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области». Контракт расторгнут;

экономией бюджетных средств по ликвидации свалки г. Малмыж Кировской области, возникшей в ходе выполнения работ по укладке плодородного грунта.

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы привлекаются в рамках государственных программ Российской Федерации: «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды».

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области в 2023 году.

Общее количество запланированных в отчетном году значений показателей государственной программы – 35, из них выполнено – 35.

Перевыполнение по показателю государственной программы «уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов» связан с досрочным завершением работ по геологическому изучению недр (по условиям лицензии срок 2027 год) и предоставлением пользователем запасов общераспространенных полезных ископаемых на государственную экспертизу в ноябре 2023 года

Запланированные значения показателей, характеризующие цели и задачи государственной программы, к моменту завершения государственной программы, с учетом фактически достигнутых результатов в 2023 году, считаем достижимыми.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области.

Реализацию государственной программы целесообразно продолжить в течение 2024 года.

В рамках перехода на новую систему управления государственными программами Кировской области, определённую постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», с 01.01.2024 действует новая государственная программа Кировской области, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 666 «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

Для выполнения поставленных целей и задач государственной программы требуется увеличение объемов финансирования.

- Приложения:
1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за 2023 год.
 2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области.

Заместитель министра
охраны окружающей среды
Кировской области



О.В. Женихова

Бабкина Екатерина Васильевна
27-27-37 (доб. 3735)
Шитова Ольга Васильевна
27-27-52 (доб. 5253)

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
за январь – декабрь 2023 года

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного мероприятия	Ответственный исполнитель, сопостолнитель, участник	Плановый срок начало окончание реализации	Фактический срок начало реализации	Источники финансирования	Плановые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	Абаева Т.Э. – министр охраны окружающей среды Кировской области; Михайлов М.В. – руководитель региональной службы по тарифам Кировской области (по согласованию); Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области (по согласованию)			всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	120 1876,90 715 139,10 371 304,30 20210,05 95223,45	1178217,68 709459,56 347757,40 22723,72 94277,00	98,03 99,21 93,66 112,44 103,21		
1.	Отдельное мероприятие "Развитие водохозяйственного комплекса"	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2022	01.01.2022	всего федеральный бюджет областной бюджет	45915,74 24992,50 19215,70	39853,39 24937,08 13272,16	86,80 99,78 69,07	Заключено соглашение с Росгидроурезами о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальным образования.	
1.1.	Капитальный ремонт гидроузла Шохминского водохранилища в месте Опытное Поле Ярнского района Кировской области	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бусыгина И.А. – глава администрации Опытнопольского сельского поселения	01.01.2022	01.01.2022	всего федеральный бюджет областной бюджет	1707,54 37593,74 24992,50	1644,15 37533,39 24937,08	96,29 99,83 99,78		
1.1.1.	Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла Шохминского водохранилища в месте Опытное Поле Ярнского района Кировской области	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бусыгина И.А. – глава администрации Опытнопольского сельского поселения	01.01.2022	01.01.2022	всего федеральный бюджет областной бюджет	1624,34 37593,74 24992,50	1620,95 37483,39 24937,08	99,79 100,63 99,78	Работы по капитальному ремонту выполнены, гидроузлы приведен в безопасное техническое состояние. Несовременный остаток в размере 62,35 тыс. рублей образовался в связи с неучастием в объемах работ, предусмотренных проектом.	выполнено
1.2.	Капитальный ремонт гидроузла Западинского водохранилища на р. Б. Завала в с. Завала Омутинского района Кировской области	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Сыктин М.И. – глава администрации Западинского сельского поселения Омутинского района Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	всего областной бюджет местный бюджет	6000,00 5940,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1.2.1.	Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт гидроузла Западинского водохранилища на р. Б. Завала в с. Завала Омутинского района Кировской области»	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Сыктин М.И. – глава администрации Западинского сельского поселения Омутинского района Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	всего областной бюджет местный бюджет	6000,00 5940,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, выполненным инженерные расчеты, разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных расчетов и проектно-сметную документацию. Не получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости в связи с нарушением сроков выполнения работ.	не выполнено
1.3.	Капитальный ремонт гидроузла на р. Воловошка у д. Азово Уржумского района Кировской области	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Ветюшин С.Г. – глава администрации Рубцовского сельского поселения Уржумского района Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	всего областной бюджет местный бюджет	2320,00 2296,80 23,20	2320,00 2296,80 23,20	100,00 100,00 100,00		
1.3.1.	Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт гидроузла на р. Воловошка у д. Азово Уржумского района Кировской области»	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Ветюшин С.Г. – глава администрации Рубцовского сельского поселения Уржумского района Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	всего областной бюджет местный бюджет	2320,00 2296,80 23,20	2320,00 2296,80 23,20	100,00 100,00 100,00	Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, выполненным инженерные расчеты, разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных расчетов и проектно-сметную документацию, а также положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости.	выполнено
2.	Отдельное мероприятие "Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и сред их обитания"	Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГУС "Центр охраны и использования животного мира" органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	01.01.2023	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	62408,60 20891,70 38516,90 3000,00	59632,48 20890,88 37105,10 1636,50	95,55 100,00 96,33 54,55		

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планоый срок начало окончание реализации	Фактический срок начало окончание реализации	Источник финансирования	Плановые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
2.1.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	Шалгатов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тузаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира"	01.01.2023	31.12.2023	федеральный бюджет	115,40	114,82	99,30	Организована и осуществлена охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания. Осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания. Выявлено 213 нарушений законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Изъято 35 единиц охотничьего огнестрельного оружия. Проведена работа по изготовлению искусственных гнездовий для хищных птиц на территории Кировской области (государственный контракт от 13.02.2023 № 0340200033230003030001).	выполнено
2.2.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	Шалгатов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тузаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира"	01.01.2023	31.12.2023	всего федеральный бюджет областной бюджет	28783,40 20776,30 8007,10	29010,16 20776,06 8234,10	100,79 100,00 102,83	Организовано и осуществлено сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания. Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов Указом Губернатора Кировской области от 11.07.2023 № 111. Принято 20 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов. В ходе проведения мероприятий добыто 7 особей волка, 19 особей лисицы, 2 особи снеговой сойки, 25 особей медведя, 310 кабанов, 107 уток, 68 сорных ворон, 13 воронков, 50 сорок, 136 галок и 63 дрозда, 1 европеизированный бобр, 1 куница лесная. Организовано и осуществлено оказание государственных услуг по выдаче разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца. Областным уполномоченным государственным органом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 40376 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. На основании обращений граждан в отчетный период выдано 6096 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Осуществлен федеральный государственный охотничий контроль (надзор), контроль за использованием каналов и других устройств, используемых при осуществлении охоты, контроль за оборотом продукции охоты. Обеспечена деятельность юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Проведены мероприятия по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области, а также заданий на проведение работ по сохранению охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях. Осуществлена реализация положений Схемы размещения, охраны и использования охотничьих угодий на территории Кировской области.	выполнено
2.3.	Финансирование обеспечения КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира"	Анисимов Д.С. - заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Тузаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира"	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	27509,80	27234,50	99,00	Обеспечена охрана, воспроизводство, регулирование использования объектов животного мира, отнесенных и не отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и федеральный государственный охотничий контроль (надзор) в соответствии с Уставом учреждения.	выполнено
2.4.	Стимулирование действий муниципальных образований по выплатам вознаграждений охотникам за добычу волков	Шалгатов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тузаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира" органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	всего областной бюджет местный бюджет	6000,00 3000,00 3000,00	3273,00 1636,50 1636,50	54,55 54,55 54,55	Мероприятие выполнено в полном объеме - 100%. Освобождено 1636,5 тыс. руб. Касовый план указан в соответствии с Законом области об областном бюджете 210-30 от 30.10.23. Организованы мероприятия по предупреждению заборов диких животных в населенные пункты.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, участник	Планируемый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Планируемые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус исполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
3.	Отделение государственного контроля (надзора) в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления	Абашин Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области (по согласованию); Тетерин А.А. - министр лесного хозяйства Кировской области (по согласованию); Женцова О.В. - заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Петухова И.Ю. - начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Матвеев С.А. - консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Галагуллин И.М. - генеральный директор АО "Кузрит" (по согласованию); Вепря А.В. - генеральный директор АО «Ветские автомобильные дороги» (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего областной бюджет	209248,39 121466,80	205475,11 111600,96	98,20 91,88		
3.1.	Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления	Абашин Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Петухова И.Ю. - начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	3500,00	3500,00	100,00		
3.1.1.	Осуществление государственного контроля (надзора) в части правильности применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	Осуществлены контрольные мероприятия без взаимодействия с контролирующими органами. По результатам контрольных мероприятий за соблюдением стандартов проведен один профилактический визит в отношении ООО "Новый Экотерм" и выдано два предостережения в отношении ООО "Новый Экотерм", МУП "Тивасская автоколонна".	выполнено
3.1.2.	Регулирование деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	Абашин Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	В 4-ом квартале 2023 года осуществлено согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов. В декабре региональным оператором проведены торги по выбору оператора по транспортированию ТКО для оказания услуги по вывозу ТКО в зоне деятельности регионального оператора АО "Кузрит".	выполнено
3.1.2.1.	Организация согласования условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов	Абашин Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	В 4-ом квартале 2023 года осуществлено согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов. В декабре региональным оператором проведены торги по выбору оператора по транспортированию ТКО для оказания услуги по вывозу ТКО в зоне деятельности регионального оператора АО "Кузрит".	выполнено
3.1.2.2.	Осуществление контроля сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также осуществлении сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и (или) захоронения, соблюдения потоков твердых коммунальных отходов	Петухова И.Ю. - начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	В соответствии с распоряжением МОСЗ КО от 18.11.2022 № 31 АО "Кузрит" за предоставлена отчетность об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение в районе районов и логот. В соответствии с установленной министерством формой осуществляется контроль соблюдения АО "Кузрит" потоков ТКО, предусмотренных территориальной схемой	выполнено
3.1.2.3.	Координация взаимодействия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и органов местного самоуправления по оказанию коммунальной услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Петухова И.Ю. - начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	Проведено 23 координационных совещания при участии органов местного самоуправления, регионального оператора, транспортных организаций, иных органов исполнительной власти и организаций в части решения вопросов по организации вывоза ТКО с территории муниципальных образований Кировской области, содержания контейнерных площадок, учета доли юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, собственников товариществ, оказывающих доверие на оказание услуги по обращению с ТКО, организации контейнерных площадок на территории кладбищ, а также по вопросу организации сбора отходов, не относящихся к ТКО (отработанные покрытия)	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограмма, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Планимый срок начало реализации	Фактический срок окончание реализации	Источники финансирования	Планимые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия		
3.1.3.	Актуализация действующих нормативных правовых актов и разработка нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами	Абашев Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X		
3.1.4.	Приобретение неисключительных (пользовательских) имущественных прав на использование программы для электронных вычислительных машин "Модуль обработки данных комплексной автоматизированной системы управления "Управление отходами"	Климентовский В.А. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Абашев Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Кузрит"	15.07.2023	31.12.2023	15.07.2023	31.12.2023	областной бюджет	3500,00	3500,00	100,00		
3.2.	Реализация мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области	Абашев Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Тестерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Матвеев С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Кузрит"; Вепрев А.В. - генеральный директор АО "Вятские автомобильные дороги"; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	205748,39 117966,80 7558,14 80223,45	201975,11 108100,96 12054,94 81819,21	98,17 91,64 159,50 101,99		
3.2.1.	Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	Абашев Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Кузрит"; Вепрев А.В. - генеральный директор АО "Вятские автомобильные дороги"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства	131252,65 48475,80 2553,40 80223,45	130257,94 45631,99 2806,74 81819,21	99,24 94,13 109,92 101,99		
3.2.1.1.	Расширение и обновление мусоропровода парка	Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Кузрит"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	внебюджетные средства	17158,98	17158,98	100,00	Приобретены мусоровоз с функцией мойки и дезинфекции контейнеров для обеспечения транспортирования отходов и мойки контейнеров на территории муниципальных образований Кировской области в соответствии с требованиями законодательства.	выполнено
3.2.1.2.	Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе рулет содержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	От населения Кировской области принято 25363 шт. рулетодержащих ламп и 68529 шт. отработанных источников малого тока (батареек) с последующей их передачей на переработку. Снижено количество отходов, направленных на захоронение.	выполнено
3.2.1.3.	Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов размещения твердых коммунальных отходов	Абашев Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Вепрев А.В. - генеральный директор АО "Вятские автомобильные дороги"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего внебюджетные средства	37031,67 37031,67	37031,67 37031,67	100,00 100,00		
3.2.1.3.1.	Передача акционерному обществу "Вятские автомобильные дороги" проектно-сметной документации по строительству объекта "Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области"	Абашев Т.Э. - министр охраны окружающей среды Кировской области; Вепрев А.В. - генеральный директор АО "Вятские автомобильные дороги"	01.01.2022	31.12.2023	01.01.2023	31.10.2023	внебюджетные средства	1302,51	1302,51	100,00	От Правительства Кировской области АО «Вятские автомобильные дороги» передана проектно-сметная документация по строительству межмуниципального полигона ТКО для Свечинского и Шабалинского районов.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планируемый срок начало реализации	Фактический срок начало реализации	Фактическое окончание реализации	Источники финансирования	Планируемые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Описание фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
3.2.1.3.2	Строительство объекта "Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области"	Абашин Т.Э. – министр охраны окружающей среды Кировской области; Вепрев А.В. – генеральный директор АО "Вятские автомобильные дороги"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	21.11.2023	35729,16	35729,16	100,00	Работы по строительству 2 этапа межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов завершены. Администрацией Ленинского городского поселения выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.11.2023 № 43-105/307536778-03-2023.	выполнено
3.2.1.4.	Мониторинг исполнения регулируемой или нересурсируемой организационной инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X	Предоставлено и рассмотрено 2 отчета АО «Вятгаз» о реализации мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами.	выполнено
3.2.1.5.	Приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	Галагуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	26032,80	27628,56	106,13	Региональным оператором АО «Куприт» закуплено 1451 контейнера и бункера Обеспечено транспортирование отходов в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями законодательства. Также проведены работы по содержанию (ремонту) контейнеров (бункеров).	выполнено
3.2.1.6.	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Абашин Т.Э. – министр охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	51029,20 48475,80	48438,73 45631,99	94,92 94,13	На территории Кировской области в 2023 году создано 568 контейнерных площадок накопления ТКО в 42 муниципальных образованиях. Отклонение связано с отсутствием корректировки планового значения	выполнено
3.2.2.	Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2553,40 74495,74 69491,00	2406,74 71717,17 62468,97	109,92 96,27 89,90		
3.2.2.1.	Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	59710,08 54881,90	57738,92 48667,29	96,70 88,68		
3.2.2.1.1.	Предоставление субсидий на областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	4828,18 57596,86 54881,90	9071,63 51528,73 48667,29	187,89 89,46 88,68	Ликвидировано 28 свалок ТБО на территории 13 муниципальных образований Кировской области, 11 свалок ликвидированы частично (освободились дополнительные объемы отходов в процессе проведения работ).	выполнено
3.2.2.1.2.	Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, в соответствии с графиками по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов органов местного самоуправления	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2714,96	2861,44	105,40	Ликвидировано 19 свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, в соответствии с графиками по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов органов местного самоуправления за счет экологических платежей	выполнено
3.2.2.2.	Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по включению выявленных объектов в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X	Проведена работа по исторически сложившимся местным свалкам ТБО и полигонам с целью исключения данных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в ГРОНВОС. Запущено - Уралским межрегиональным управлением Росприроднадзора завершены обследования по 14 объектам в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Минприроды России данные объекты не включены в ГРОНВОС.	выполнено
3.2.2.3.	Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролирующими лицами (выявление объектов, осмотра территорий) с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации	Лебедев А.Г. – начальник управления государственного экологического надзора министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X	Ведется учетные реестра несанкционированных свалок. Выявлено 205 свалок площадью 255330,5 кв. м и 259 нелегальных свалок площадью 18186,9 кв. м.	выполнено
3.2.2.4.	Осуществление контроля за ликвидацией свалок отходов, в т.ч. ТКО	Лебедев А.Г. – начальник управления государственного экологического надзора министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X	Ликвидировано 282 несанкционированных свалок общей площадью 386903,7 кв. м, 153 нелегальных свалок площадью 21360,2 кв. м.	выполнено
3.2.2.5.	Внесение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов	Лебедев А.Г. – начальник управления государственного экологического надзора министерства охраны окружающей среды Кировской области; Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X	Внесено 464 записи в региональный реестр мест несанкционированного размещения отходов о несанкционированном обнаружении размещения отходов, в том числе ТКО, обнаруженных на территории Кировской области.	выполнено
3.2.2.6.	Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области	Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	11254,30	10446,94	92,83	На территориях г. Киров, Белохолуницкого, Кирово-Чепецкого, Ногинского, Слободского, Юрьянского районов Кировской области ликвидировано 64 несанкционированные свалки на землях лесного фонда общим объемом 4555,63 куб. метров.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планируемый срок начало реализации	Фактический срок начало реализации	Источники финансирования	Планируемые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
3.2.2.7.	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Урусском районе Кировской области	Петухов И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Байбурдов В.В. – глава Урусского района	01.08.2022	01.08.2022	всего областной бюджет	3531,36	3531,31	100,00		
3.2.2.7.1.	Разработка проектной документации "Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Урусском районе Кировской области"	Петухов И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Байбурдов В.В. – глава Урусского района	01.01.2023	01.01.2023	всего областной бюджет	3531,36	3531,31	100,00	Проектная документация по объекту "Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Урусском районе Кировской области" разработана. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан заказчиком - администрацией Урусского района 25.12.2023. Оплата средств областного бюджета произведена 29.12.2023.	выполнено
3.2.3.	Информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами	Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X		
3.2.3.1.	Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами	Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Подготовлено 145 информационных поводов, которые опубликованы на официальном сайте Правительства Кировской области, на сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области, а также на страницах в социальных сетях.	выполнено
3.2.3.2.	Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО	Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Проведены Всероссийские акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России». В рамках акций проведено 6743 субботника в районах области. Всего собрано 5941 тонна мусора. Общее количество участников акций составило 111422 человека. Общая протяженность очищенных берегов составила порядка 281 км. Результатом, в течение года, АО «Буртас» производилась акция по сбору вторсырья «Экообъекты».	выполнено
4.	Региональный проект "Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области"	Женцова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	всего федеральный бюджет	734195,87	71888,67	97,92		
					областной бюджет	660839,30	656225,27	99,30		
					областной бюджет	65412,20	55275,27	84,50		
					местный бюджет	7944,37	7388,13	93,00		
4.1.	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пиликина Н.В. - глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	17.06.2021	17.06.2021	всего федеральный бюджет	73188,60	71759,88	98,05	В ходе выполнения мероприятия возникла экономика средств в объеме 1,41 млн. руб., подписаны дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов, предусматривающие снятие экономики средств. В конце финансового года в областном бюджете экономия средств не успела.	
					областной бюджет	17172,50	16836,41	98,04		
					местный бюджет	918,30	904,01	98,44		
4.1.1.	Выполнение работ "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области.	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пиликина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.10.2022	01.10.2022	всего федеральный бюджет	70676,47	69267,64	98,01	Выполнены работы: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области". Ликвидация несанкционированная свалки в границе г. Малмыж, учтено имущество 7,01 тыс. человек, восстановлены, в том числе рекультивированы земли площадью 4,7 га.	выполнено
					областной бюджет	16625,82	16294,41	98,01		
					местный бюджет	706,85	692,77	98,01		
4.1.2.	Осуществление строительного контроля при выполнении работ "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пиликина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.10.2022	01.10.2022	всего федеральный бюджет	1976,32	1976,31	100,00	Осуществлен строительный контроль при выполнении работ "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области".	выполнено
					областной бюджет	1491,64	1491,64	100,00		
					местный бюджет	464,91	464,90	100,00		
4.1.3.	Осуществление контроля ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" на объекте: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пиликина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.10.2022	01.10.2022	всего федеральный бюджет	19,77	19,77	100,00	Осуществлен контроль ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области".	выполнено
					областной бюджет	347,61	347,74	94,28		
					местный бюджет	262,36	247,26	94,28		
					областной бюджет	81,77	77,10	94,29		
					местный бюджет	3,48	3,28	94,25		

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, составитель, участник	Плановый срок начало окончание реализации	Фактический срок начало окончание реализации	Источник финансирования	Планируемые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к планируемым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
4.1.4.	Осуществление авторского надзора при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области".	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пилипина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.10.2022	31.12.2023	местный бюджет	188,20	118,20	62,81	Осуществлен авторский надзор при выполнении работ "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области".	выполнено
4.2.	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пилипина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	27.09.2021	31.12.2023	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	6240,32 5795,20 370,00 75,12	2471,58 2288,07 146,08 37,43	39,61 39,48 39,48 49,43	В ходе выполнения мероприятия возникла экономия средств в объеме 3,77 млн. руб., подписаны дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов, предусматривающие снятие экономии средств. В конце финансового года в областном бюджете экономия снята не успела.	выполнено
4.2.1.	Выполнение работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пилипина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	5734,00 5335,98 340,68 57,34	1965,26 1824,85 116,76 19,65	34,27 34,27 34,27 34,27	Выполнены работы: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области". Ликвидация несанкционированная свалка в границе г. Малмыж, улучшено качество 7,01 тыс. человек, восстановлены, в том числе рекультивированы земли площадью 1,1 га.	выполнено
4.2.2.	Осуществление строительного контроля при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пилипина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	127,43 118,58 7,57 1,28	127,43 118,58 7,57 1,28	100,00 100,00 100,00 100,00	Осуществлен строительный контроль при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области".	выполнено
4.2.3.	Осуществление контроля ФГБУ "ЦИАТИ по ПФО" за выполнением муниципального контракта "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пилипина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	366,05 340,64 21,75 3,66	366,05 340,64 21,75 3,66	100,00 100,00 100,00 100,00	Осуществлен контроль ФГБУ "ЦИАТИ по ПФО" за выполнением муниципального контракта "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области".	выполнено
4.2.4.	Осуществление авторского надзора при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Пилипина Н.В. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	местный бюджет	12,84	12,84	100,00	Осуществлен авторский надзор при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области".	выполнено
4.3.	Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование "Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костинно, ур. Шепцовы	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Сымаков В.Н. – глава администрации города Кирова	01.01.2019	31.12.2024	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	431096,80 401178,60 25607,20 4311,00	431066,11 401150,04 25605,38 4310,69	99,99 99,99 99,99 99,99	В 2023 году в ходе выполнения мероприятия возникла экономия средств 0,03 млн. руб., подписаны дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов, предусматривающие снятие экономии средств. В конце финансового года в областном бюджете экономия снята не успела.	выполнено
4.3.1.	Выполнение работ: "Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование "Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костинно, ур. Шепцовы"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Сымаков В.Н. – глава администрации города Кирова	01.01.2023	31.12.2024	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	429794,80 399966,96 25529,86 4297,98	429794,80 399966,96 25529,86 4297,98	100,00 100,00 100,00 100,00	Выполнен аванс. Ведутся земельные работы по переносу салочных масс и формированию территории отходов, устройство противофильтрационной завесы, дренажной системы для сбора фильтрата.	выполнено
4.3.2.	Осуществление контроля ФГБУ "ЦИАТИ по ПФО" при выполнении работ по объекту: "Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование "Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костинно, ур. Шепцовы"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Сымаков В.Н. – глава администрации города Кирова	01.01.2023	31.12.2024	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	1302,00 1211,64 77,34 13,02	1271,31 1183,08 75,52 12,71	97,64 97,64 97,65 97,62	Осуществлен контроль ФГБУ "ЦИАТИ по ПФО" при выполнении работ по объекту: "Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование "Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костинно, ур. Шепцовы" в объеме фактически выполненных работ. В ходе оказания услуг возникла экономия средств 0,03 млн. руб., подписаны дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов, предусматривающие снятие экономии средств. В конце финансового года в областном бюджете экономия снята не успела.	выполнено
4.4.	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опла), расположенной в г. Луза Кировской области	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Белкина Л.Н. – глава Лузского муниципального округа (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	всего областной бюджет местный бюджет	10079,05 9575,10 503,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опла), расположенной в г. Луза Кировской области	

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планируемый срок окончания реализации	Фактический срок окончания реализации	Источники финансирования	Планируемые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
4.4.1.	Разработка проектной документации: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Белкина Л.Н. – глава Лузского муниципального округа (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	10079,05	0,00	0,00	Работы не выполнены, муниципальный контракт с некоммерческим партнерством расторгнут в одностороннем порядке. Направлены предложения в Минфин Кировской области на снятие средств в областной бюджет.	не выполнено
4.5.	"Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Шаталов И.В. – глава Окутинского городского поселения (по согласованию)	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	213591,10	213591,10	100,00		
4.5.1.	Выполнение работ: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Шаталов И.В. – глава Окутинского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	212362,72	212362,72	100,00	Выпущен аванс, работы в счет аванса выполнены и приняты, техническая готовность объекта – 70%.	выполнено
4.5.2.	Осуществление строительного контроля при выполнении работ: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Шаталов И.В. – глава Окутинского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	495,93	495,93	100,00	Осуществлен строительный контроль при выполнении работ: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области" в объеме фактически выполненных работ.	выполнено
4.5.3.	Осуществление контроля ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" за выполнением муниципального контракта: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Шаталов И.В. – глава Окутинского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	732,45	732,45	100,00	Осуществлен контроль ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" за выполнением муниципального контракта: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области" в объеме фактически выполненных работ.	выполнено
4.5.4.	Осуществление авторского надзора по объекту: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области"	Долгина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Шаталов И.В. – глава Окутинского городского поселения (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	7,32	7,32	100,00	Осуществлен авторский надзор по объекту: "Лицензия накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Окутинск Кировской области" в объеме фактически выполненных работ.	выполнено
5.	Региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	300,00	0,00	0,00		
5.1.	Актуализация информации в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	X	X	X	Информация в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области актуализирована в связи с внесением изменений в территориальную схему обращения с отходами на территории Кировской области.	выполнено
5.2.	Обеспечение технической поддержки информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области»	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	300,00	0,00	0,00	В связи с неправомерным авторским правом разработчиком исполнение контракта не предоставляется возможным. Контракт расторгнут. Средства областного бюджета возвращены в бюджет.	выполнено
5.3.	Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вотскопском районе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	16.02.2023	31.12.2024	16.02.2023	X	X	X		
5.3.1.	Разработка проектной документации на строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вотскопском районе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	16.02.2023	07.05.2024	16.02.2023	X	X	X	Определены и оформлены земельные участки под комплексный объект по обращению с ТКО в Вотскопском районе. Определен подрядчик и с ним заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию комплексного объекта по обращению с ТКО в Вотскопском районе. В 2023 году на земельных участках под комплексным объектом проведены инженерные изыскания.	

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соплатитель, участник	Планоый срок начало реализации	Фактический срок начало реализации	Источники финансирования	Планоые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
5.4.	Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	16.02.2023	16.02.2023	не требуется	X	X	X		
5.4.1.	Разработка проектной документации на строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	16.02.2023	16.02.2023	не требуется	X	X	X	Определен и оформлен земельный участок под мусоросортировочную станцию в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе, земельный участок под подготовкой в составе комплексного объекта определен, поставлен на кадастровый учет, проведена процедура изменения категории земельного участка. Также определен подрядчик и с ним заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе. В 2023 году на земельных участках под комплексным объектом проведены инженерные изыскания.	
5.5.	Строительство мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	16.02.2023	16.02.2023	не требуется	X	X	X		
5.5.1.	Разработка проектной документации на строительство мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	16.02.2023	16.02.2023	не требуется	X	X	X	Определен и оформлен земельный участок под строительство мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области. Определен подрядчик и с ним заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области. В 2023 году на земельных участках под мусоросортировочную станцию проведены инженерные изыскания.	
5.6.	Строительство мусоросортировочной станции в Лужском муниципальном округе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	29.06.2023	29.06.2023	не требуется	X	X	X		
5.6.1.	Разработка проектной документации на строительство мусоросортировочной станции в Лужском муниципальном округе Кировской области	Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	29.06.2023	29.06.2023	не требуется	X	X	X	Земельный участок под строительство мусоросортировочной станции в Лужском муниципальном округе Кировской области определен, поставлен на кадастровый учет. Определен подрядчик и с ним заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию мусоросортировочной станции в Лужском муниципальном округе Кировской области. В 2023 году на земельных участках под мусоросортировочную станцию проведены инженерные изыскания.	выполнено
6.	Отдельное мероприятие "Охрана пещерных водных объектов"	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области;	01.01.2023	01.01.2023	всего федеральный бюджет	23195,40 8195,40	23643,92 7186,13	101,93 87,68		
6.1.	Осуществление переловных отловных мероприятий в области водных отношений Российской Федерации	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	взноскозные источники федеральный бюджет	15000,00 8195,40	16457,79 7186,13	109,72 87,68		
6.1.1.	Взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по подготовке и защите обосновывающих документов и материалов на получение субвенций из федерального бюджета	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Согласован с Федеральным агентством водных ресурсов перечень мероприятий по Кировской области, финансируемых за счет субвенций, на сумму 7186,2 тыс. рублей.	выполнено
6.1.2.	Заключение контрактов на проведение мероприятий в области водных отношений, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	федеральный бюджет	8195,40	7186,13	87,68	Отклонение связано с отсутствием корректировки плановых значений. Средства областного бюджета освоены в полном объеме. Выполнены работы по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта) и установлению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Бастрыш и Исаева, реки Чернушка и реки Часовни с притоками Болоса и Черная, протоки у о. Бобильский и реки Кураши в Советском районе, реки Озерини в Слободском районе и озера Холуново в МО "город Киров", реки Кумена и Куменского водохранилища, рек Солон, Рубан, Большая Кампа, Каменка общей протяженностью 1294,2 км. Разработана проектная документация "Расчеты русла р. Пыжмы в г. Советске Кировской области" и "Регулирующие работы и укрепление берега р. Часовни в с. Бахта Октябрьского района города Кирова".	выполнено
6.1.3.	Оформление и выдача разрешительных документов на право пользования водными объектами	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Выполнены работы по расчету в г. Кирове на участке от 0 до 7 км от устья.	выполнено
									Выданы разрешительные документы на право пользования водными объектами 15 договоров водопользования и 57 решений.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планируемый срок начало окончание реализации	Фактический срок начало окончание реализации	Источник финансирования	Планируемые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Описание фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
6.2.	Проведение государственными органами предметных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	Х	Х	Обеспечена охрана водных объектов путем снижения негативного воздействия на водные объекты. Проведена камеральная проверка водопользователей по выполнению условий водопользования, всего рассмотрено 810 отчетов водопользователей.	выполнено
6.3.	Осуществление контроля выполнения предпринятых планов водохозяйственных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	Х	Х	Проверены и занесены в программу АИС ГВР "Модуль Водопользования" отчеты о выполнении планов водохозяйственных мероприятий водопользователей. Информация о водопользователях, не выполнивших в установленные сроки мероприятия по установке прибора учета, а так же допустивших ухудшение качества водных объектов, саккариально направляется в надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования (4 уведомления в генерал-директора министерства и 4 уведомления в управление Росприроднадзора).	выполнено
6.4.	Осуществление государственного мониторинга водных объектов	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	Х	Х	Предоставлены данные мониторинга о состоянии дна, берегов, состоянии и режиме использования водохозяйственных зон водных объектов, состоянии гидротехнических сооружений в территориальных органах Федерального агентства водных ресурсов	выполнено
6.5.	Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории	Гонцова Т.В. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; юридические лица	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	15000,00	16457,79	109,72	Выполнены работы по текущему ремонту очистных сооружений за счет средств предпринятых водопользователей: ООО "ВВКС", АО "Красный якорь", ООО "ВКС г. Слободского", работы по строительству БОС ОАО "Вокталский маслосадовод", капитальному ремонту ОС МУП ЖКХ "Запад", модернизации очистных сооружений ООО "Богородский молочный завод".	выполнено
7.	Отдельное мероприятие "Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование"	Абашин Т.Э. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего федеральный бюджет областной бюджет	6621,70 220,20 6401,50	100,00 100,00 100,00		
7.1.	Организация и осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору)	Лебедев А.Г. – начальник управления государственного экологического надзора министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	Х	Х	Х	Осуществлена деятельность, направленная на профилактику нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды, предотвращение рисков протекновения вреда (ущерб) охраняемых законом ценностям. Согласно Плану графику, утвержденному программой профилактики рисков протекновения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям, запланировано и проведено 18 профилактических визитов.	выполнено
7.2.	Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности	Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	Х	Х		
7.2.1.	Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду	Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ "Областной природоохранный центр", начальник СИАК	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	Х	Х	В рамках государственного задания выполнено 13335 мероприятий, в том числе отбор 461 пробы и 12874 единицы измерений (далее – определений). Из них СИАК г. Кирова отобрано 325 проб, выполнено 11120 определений, межрайонными СИАК – отобрано 136 проб, выполнено 1754 определений. По заданию министерства охраны окружающей среды в рамках проводимых рейсов и выездов по жалобам населения в 2023 году отобрано 138 проб, выполнено 6885 определений. В рамках ведения наблюдений за уровнем загрязнения снежного покрова перигорной массенных пунктов Кировской области за отчетный период отобрано 97 проб, выполнено 1268 определений. В рамках ведения наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов в зонах влияния источников негативного воздействия отобрано 176 проб поверхностных вод и донных отложений, выполнено 2359 определений. В рамках ведения наблюдений за состоянием почвы на территории свалок, подлежащих рекультивации отобрано 12 проб, выполнено 108 определений. При ведении наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на наиболее загрязненных территориях города Кирова отобрано 38 проб, выполнено 664 определения. В рамках плановых выездов мобильной лаборатории за отчетный период выполнено 1590 определений.	выполнено
7.2.2.	Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии	Сакнина Е.Г. – консультант отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	Х	Х	Своевременно предоставлены органам государственной власти, органам местного самоуправления и населению области информация о состоянии окружающей среды на территории области, информация в области гидрометеорологии, информация о чрезвычайных и аварийных ситуациях. На сайте министерства сформировано разделение справочной информации, высоким и экстремально-высоким загрязнением окружающей среды, размещены справки за январь - декабрь 2023 года. На странице министерства в социальной сети "ВКонтакте" сформировано разделение новостей о состоянии атмосферного воздуха. За 2023 год размещено 250 новостей.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурные мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок начало реализации	Фактический срок начало реализации	Фактический срок окончание реализации	Источник финансирования	Плановые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
7.2.3	Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хвостными водозодами на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке и предоставление специализированной информации о состоянии атмосферного воздуха на территории города	Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ "Областной природоохранный центр", начальник СНАК; Сыкина Е.Г. – консультант отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Проведен мониторинг по наличию хвостного водозода в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецке. Наблюдения осуществлены в реальном времени в постоянном режиме с использованием трассового газоанализатора Gas Finder 2.0, установленного в районе перекрестка Витской Набережной и ул. Ленина. Результаты доступны в интернет по адресу http://85.93.42.108/SkyData/ . Выполнены складные и периодические профилактические работы, обеспечивающие работу прибора в режиме реального времени в течение года.	выполнено
7.2.4.	Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Кировской области	Сыкина Е.Г. – консультант отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Проведена 1 государственная экологическая экспертиза по объекту: "Материалы, обесшумляющие лампы и котлы (объекты) добычи охотничьих ресурсов на территории Кировской области в период с 01.08.2023 до 01.08.2024".	выполнено
7.2.5.	Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области	Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; Чермухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X		
7.2.5.1.	Подготовка электронного макета сестроного регионального доклада "О состоянии окружающей среды Кировской области"	Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; Чермухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Осуществлен сбор информации о состоянии окружающей среды на территории области. Опубликован на официальном сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области и на официальном сайте Правительства Кировской области электронный макет регионального доклада "О состоянии окружающей среды Кировской области".	выполнено
7.2.5.2.	Организация проведения областных мероприятий по уборке территории г. Кирова и Кировской области, в том числе в рамках Всероссийских акций и субботников	Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Во Всероссийской акции по уборке территории «Зеленая Россия» приняла участие 37 районов области. В рамках акции проведён 2021 субботник, собрано 429,4 тонны мусора, высажено 9071 дерево и 1127 кустарников. Общее количество участников 71616 чел. В рамках акции "Вода России" на территории региона было проведено 105 субботников на водных объектах, участие приняли 1652 жителя области, собрано 2095 м3 отходов. Общия протяжённость очищенных берегов и приспособленной автотрассы водосхов - 281,3 км.	выполнено
7.2.5.3.	Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области	Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Организовано 2 заседания Координационного совета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения. Проведена Всероссийская акция «Мирфрон зеленых дел». В городах Окутинск и Киров прошёл II областной экологический фестиваль "Зеленый Экофест". С 9 по 26 ноября в четвёртый раз Кировская область приняла участие во Всероссийском экологическом диктанте. В декабре совместно с Региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение первых» при участии АО «Курорт» реализован проект «Береги Планету». С 1 декабря по 13 января совместно с регаторатором «Курорт» при поддержке «Движения первых» и «Сбер» впервые был проведён областной конкурс «ЭкоБелла в каждый дом»	выполнено
7.2.5.4.	Организация обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области	Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	За год на официальной странице министерства ВКонтакте подготовлено и опубликовано 1346 информационных повелов, в том числе 8-радио, 139-видео сюжетов, 40 видео-комментариев, 4 видео-интервью, 12 прямых эфиров по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования экологической культуры населения, в том числе 145 информационных повелов о реформе системы обращения с отходами.	выполнено
7.3	Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения	Анисьмов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Новослов В.Е. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заповников регионального значения КОГБУ "Областной природоохранный центр"	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	областной бюджет	6401,50	6401,50	100,00		

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители, участник	Планный срок начало окончание реализации	Фактический срок начало окончание реализации	Источник финансирования	Планные расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результаты реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
7.3.1.	Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	не требуется	X	X	X	Подготовлено 19 нормативно-правовых актов (НПА) Правительства Кировской области в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.	выполнено
7.3.2.	Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов	Никольский В.Б. – заместитель в.о. начальника отдела охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ "Областной природоохранительный центр"	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	областной бюджет	6401,50	6401,50	100,00	Обеспечена охрана территории государственных природных заказников «Булковский лес», «Тихвинский» путем проведения 280 контрольно-рейсовых мероприятий, в т.ч. «Булковский» - 96, «Тихвинский лес» - 48.	выполнено
7.3.3.	Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	не требуется	X	X	X	Обновлена кадастровая информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения по 10 ООПТ.	выполнено
7.4.	Организация регулирования и охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах	Анисимов Л.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	федеральный бюджет	220,20	220,20	100,00		
7.4.1.	Очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова)	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 03.10.2023	федеральный бюджет	220,20	220,20	100,00	Заключен государственный контракт от 20.03.2023 № 0340200003230019140001 на оказание услуг по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). Очистка водных объектов проведена. Работы приняты 03.10.2023 в установленном порядке.	выполнено
7.4.2.	Заключение договоров о предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного рыболовства	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	не требуется	X	X	X	По результатам открытого конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства заключено 3 договора.	выполнено
7.4.3.	Распределение промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между пользователями рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	не требуется	X	X	X	С индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами заключено 10 договоров о закреплении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий доступный улов которых устанавливается, и 13 договоров пользования водными биоресурсами в отношении видов водных биоресурсов, общий доступный улов которых не устанавливается.	выполнено
7.4.4.	Ведение государственного рыбохозяйственного реестра	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	не требуется	X	X	X	Осуществлен сбор документированной информации о водных биологических ресурсах, об их использовании, сведения об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Кировской области, о видах водных биологических ресурсов, об объемах их добычи (вылова), и направление указанных данных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства.	выполнено
7.5.	Организация и обеспечение деятельности работы комиссии по Красной книге Кировской области	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	не требуется	X	X	X	15.03.2023 состоялось заседание комиссии по Красной книге Кировской области.	выполнено
8.	Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области"	Абаева Т.Э. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	областной бюджет	2890,00	2890,00	100,00		
8.1.	Установление охраняемых зон памятника природы регионального значения	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	областной бюджет	1090,00	1090,00	100,00		
8.1.1.	Утверждение нормативных правовых актов о создании 15 памятников природы регионального значения	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	не требуется	X	X	X	Утверждены 15 Указов Губернатора Кировской области о создании охраняемых зон 15 памятников природы регионального значения.	выполнено
8.1.2.	Подготовка материалов, обосновывающих создание охраняемых зон 18 памятников природы регионального значения, определение режима охраны и использования их границ	Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2023 31.12.2023	областной бюджет	1090,00	1090,00	100,00	Заключен государственный контракт на выполнение работы «Подготовка материалов, обосновывающих создание охраняемых зон памятников природы регионального значения, определение режима охраны и использования их границ» от 12.09.2023 № 0340200003230111020001. В рамках контракта проведены обследования территории 18 памятников природы регионального значения, подготовлено научное обоснование создания охраняемых зон. Работы приняты 25.12.2023 в установленном порядке.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планный срок начало реализации	Фактический срок начало реализации	Источник финансирования	Планные расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
8.2.	Актуализация информации о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области, на территории муниципальных образований Кировской области	Черехухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и экологической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	16.02.2023	16.02.2023	областной бюджет	1800,00	1800,00	100,00	Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Актуализация данных о распространении видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области от 05.06.2023 № 03.402.00003230060290001, проведенны обследования на территории 20 муниципальных районов (округов) Кировской области, получены данные о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области. Работы приняты 25.12.2023 в установленном порядке.	выполнено
9.	Отдельное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с обязательным государственным управлением"	Абашин Т.Э. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	111934,08	116087,79	103,71		
9.1.	Финансовое обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области	Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Черютина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	49699,60	53345,23	107,42	Обеспечено содержание министерства охраны окружающей среды Кировской области	выполнено
9.2.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности криминальных уличных группировок	Анискова Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Лебедев А.Г. – начальник управления государственного экологического надзора министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черютина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	170,00	158,05	92,97	Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства областного бюджета.	выполнено
9.3.	Финансовое обеспечение деятельности КОГБУ "Областной природоохранный центр"	Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	48228,50	48694,50	100,97		
9.3.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ КОГБУ "Областной природоохранный центр"	Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	46734,50	47200,50	101,00	Выполнены работы (оказаны услуги) в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.	выполнено
9.3.2.	Предоставление иной субсидии КОГБУ "Областной природоохранный центр" на приобретение особо ценного движимого имущества	Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	1494,00	1494,00	100,00	Приобретено особо ценное движимое имущество: генератор газовых смесей.	выполнено
9.4.	Финансовое обеспечение деятельности КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"	Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	13855,98	13850,01	100,10		
9.4.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"	Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	9547,10	9547,10	100,00	Выполнены работы в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по оценке состояния основных компонентов природной среды (геологических условий, климата, почвенно-растительного покрова, животного мира, ландшафтов, водных объектов) - подготовлено 33 отчета.	выполнено
9.4.2.	Предоставление иной субсидии КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" на ремонт особо ценного имущества	Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	4288,88	4302,91	100,33	Заключен договор на капитальный ремонт кровли здания КОГБУ "ВятНИИМТ", работы выполнены. Заключен контракт на проведение общеремонтно-обслуживательских работ с разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания от 01.09.2023, работы выполнены. Заключен контракт на ремонт наружной лестницы и откосов, работы выполнены. Заключен контракт на текущий ремонт кабинетов и коридоров 2 этажа здания, работы выполнены. Контракт на выполнение работ по устройству ограждения КОГБУ «ВятНИИМТ» с воротами со стороны ул. Красноармейская заключен, работы выполнены. В результате всех процедур по концу года образовалась экономия в сумме 28 472,83 рубля. Заключен контракт от 20.12.2023 г. № 98 на поставку компьютеров в сборе, контракт исполнен, товар получен.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, специалист, участник	Планный срок начало реализации	Фактический срок начало реализации	Источник финансирования	Планируемые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактически расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактически расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
10.	Отдельное мероприятие "Развитие минерально-сырьевой базы"	Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	5167,12	5124,62	99,18	Получен территориальный баланс запасов общегосударственных полезных ископаемых за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023) и расчет средних цен реализации нерудных строительных материалов в Кировской области (в т.ч. в разрезе районов области) за 2022 год; подготовлено 43 комплекта информационно-аналитических материалов об отсутствии/наличии месторождений ОПИ под участками предстоящей застройки; подготовлены материалы цифрового картографического слоя границ территорий месторождений Кировской области (выполненных ранее по государственному контракту от 19.04.2019 № 1-06-002) с добавлением атрибутивных данных согласно приказу Роснедр от 11.08.2023 № 482, с внесением изменений по состоянию на 01.01.2023 г.	выполнено
10.1.	Информационное обеспечение геологического изучения недр и недропользования в Кировской области.	Будянов Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	536,10	536,10	100,00		
10.2.	«Геологическое изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы и рациональное использование недр»	Соловьев А.В. - и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"; Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	4631,02	4588,52	99,08		
10.2.1.	Геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений общегосударственных полезных ископаемых (песка, гравия, песчано-гравийной смеси, грунтов) в зоне транспортной доступности снабжения сырьем объектов	Соловьев А.В. - и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"; Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	3480,92	3705,70	106,46	Предоставлена иная субсидия КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования". Проведены работы по геологическому изучению, включающему поиски и оценку месторождений общегосударственных полезных ископаемых, на участке недр «Питовое» в Половинском районе Кировской области. Проведены работы по геологическому изучению, включающему поиски и оценку месторождения общегосударственных полезных ископаемых, на участке недр «Восточный обвал». Разработан проект на производство поисково-оценочных работ на участке недр местного значения Лузский на границе Половинского и Лузского районов с положительным экспертным заключением ФГКУ «Росгеологэкспертиза» для строительства «дл. Киров - Котлас - Архангельск	выполнено
10.2.2.	Проведение ревизионных работ на месторождениях общегосударственных полезных ископаемых Кировской области	Соловьев А.В. - и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"; Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	01.01.2023	областной бюджет	1150,10	882,82	76,76	Предоставлена иная субсидия КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования". В рамках предоставления иной субсидии средства областного бюджета освоены в полном объеме 4588,52 тыс. руб. В результате проведения ревизионных работ образовалась экологическая бюджетная смета. Сложившаяся экономия была направлена на геологическое изучение недр в целях поисков и оценки месторождений ОПИ. Проведены ревизионные работы и оперативные изменения запасов отдельных месторождений общегосударственных полезных ископаемых, числящихся в перераспределенном фонде недр.	выполнено
10.3.	Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения	Будянов Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области Соловьев А.В. - и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"	01.01.2023	01.01.2023	не требуется	X	X	X	Проведены 9 аукционов на право пользования участками недр местного значения, из них 4 не состоялись (не поступило ни одной заявки по участкам недр "Шарпанга", "Афанасьевский 1", "Кирпильковский" и "Сысеевский"); по 5 участкам недр "Загорское", "Кушановское", "Северный карьер", "Бельжик" и "Кирпильковский" (повторно) аукционы не состоялись (поступило по 1 заявке), но право пользования недрами предоставлено, лицензии выданы. Осуществлено оформление, государственная регистрация и выдача 112 лицензий на пользование участками недр местного значения в т.ч. на подземные воды - 98 (4 по иск переоформлены), на ОПИ - 14 (в т.ч. 1 по итогам аукциона 2022 г., 5 - по итогам аукционов 2023 г., 1 - по факту открытия, 2 - под госконтракты на д/д, 3 - на геологическое изучение, 2 - переоформлены); рассмотрены 28 заявок на предоставление государственной услуги по внесению изменений в лицензии на пользование недрами; внесены изменения в 14 лицензий на ОПИ, в 7 - на подземные воды, отказано по 5 заявкам на ОПИ, по 2 - на подземные воды; досрочно прекращена 1 лицензия на ОПИ по инициативе недропользователя; согласованы 3 акта ликвидации (консервации) объектов недропользования. По факту администрирования дологов в областной бюджет поступила госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, в сумме 708,75 тыс. руб., а также разовые платежи за пользование недрами в сумме 7637,49 тыс. руб.	выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планный срок начало реализации	Фактический срок начало реализации	Источник финансирования	Планоые расходы на 2023 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
10.4.	Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бунюнов Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Соловьев А.В. - н.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и прикладного недропользования»; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	По результатам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения подготовлены 7 протоколов заседаний комиссии и 9 заключений об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод или их списания с территориального баланса. Осуществлено администрирование доходов областного бюджета по платежам за пользование недрами за 2023 год на общую сумму 8990,89 тыс. рублей.	выполнено
10.5.	Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр местного значения, а также вносимых в них изменений	Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	Рассмотрен 21 технический проект разработки месторождений подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых и иная проектная документация, а также 1 проект, переходящий с 2022 года. Подготовлены соответствующие решения о согласовании 18 технических проектов разработки месторождений подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых в установленные сроки.	выполнено
10.6.	Досрочное прекращение, приостановление или ограничение права пользования участками недр местного значения	Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	Заседания комиссии по дорожному прекращению, приостановлению или ограничению права пользования участками недр местного значения не проводились.	выполнено
10.7.	Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода	Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	Рассмотрены, оформлены и выданы 8 комплектов документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов к лесным. Выданы 8 горноотводных актов с приложениями.	выполнено
10.8.	Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах полномочий министерства охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством	Колесняк Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	Подготовлены и согласованы в установленном порядке 8 перечней участков недр местного значения (из 7 заявок 2022 года и 18 заявок 2023 года, из них: по 6 заявкам отказано в согласовании, по 11 заявкам работа продолжается). Разработаны 14 проектов нормативных правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства.	выполнено

X – финансирование не требуется

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 91
количество мероприятий, выполненных в отчетном году - 89

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
эффективности реализации государственной программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей
			2022 год	2023 год	факт		
1	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"						
	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	53,6	57,1	57,1	100,00	Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2010 года
	количество видов объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	единиц	94	102	102	100,00	
	доля ликвидированных или рекультивированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации или рекультивации	процентов	62	71	72	101,41	Перевыполнение связано с ликвидацией свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, органами местного самоуправления в рамках экологических платежей.
	объем сброса загрязненных (без очистки) сточных вод	млн. куб. метров	29,41	29,41	29,41	100,00	Показатель с планируемой тенденцией снижения значений.
2	качество окружающей среды	процентов	106,3	104,2	104,2	100,00	Доведенное до Кировской области значение показателя рассчитывается Минприроды России и складывается из коэффициентов по воздуху, воде, отходам и лесу. Значение показателя указано на основании данных федеральной статистической отчетности на уровне плановых значений. Фактическое значение показателя будет известно по результатам обработки данных статистической отчетности. Предполагаемый срок - 15 апреля 2024 года.
	прирост объема запасов общераспространенных полезных ископаемых	тыс. куб. метров	5003	300	4317	1439,00	В соответствии с лицензионными условиями (лицензия на пользование недрами КИР 008795 ТП и КИР 009024 ТП) геологическое изучение недр на объектах «Линного» и «Восточный обход» должно было завершиться в 2027 году. Пользователь недр выполнил данные работы досрочно и представил запасы общераспространенных полезных ископаемых на государственную экспертизу в ноябре 2023 года, в связи с чем, показатель увеличился до 4317,0 тыс. куб. метров
	Отдельное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса»						
	доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процентов	66,6	66,6	66,6	100,00	
	количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	1	1	1	100,00	
2	размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный	тыс. рублей	25 580,00	80 480,00	80 480,00	100,00	
	Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания»						
	количество видов птиц, отнесенных к объектам охоты	единиц	65	70	70	100,00	
	количество видов млекопитающих, отнесенных к объектам охоты	единиц	29	32	32	100,00	
	издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов	единиц	1	1	1	100,00	

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей
			2022 год	2023 год	2023 год		
				план	факт		
3.	Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»						
	количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов	единиц	34	42	47	111,90	Перевыполнение связано с ликвидацией свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, органами местного самоуправления в рамках экологических платежей.
	количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории лесного фонда Кировской области	единиц	33	18	64	355,56	Перевыполнение связано с экономией бюджетных средств
	количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	единиц	524	565	568	100,53	Перевыполнение связано с экономией бюджетных средств по результатам конкурсных процедур, направленной на создание дополнительных площадок
4	Региональный проект "Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области"						
	численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	тыс. человек	43,27	50,28	50,68	100,80	Перевыполнение связано с увеличением численности населения в 2020 в п. Выхруши, которая по факту составила 9,5 тыс. человек. Плановое значение численности населения, качество жизни которого улучшилось в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, проставлено согласно соглашению.
5	количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	штук	2	4	4	100,00	
	общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	гектаров	6,67	5,83	5,83	100,00	
	Региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»						
	доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процентов	100	100	100	100,00	
6.	Отдельное мероприятие «Охрана поверхностных водных объектов»						
	доля установленных (иннесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления	процентов	6,31	7,44	7,28	97,85	Плановое значение показателя не было откорректировано. Росводресурсы согласовано плановое значение показателя на 2023 год, 6,89%. В связи с выполнением мероприятий за счет экономии по результатам закупок значение показателя составило 7,28%.
7	Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование»						
	доля административных производств, оконченных назначением административного наказания, от общего числа возбужденных административных производств	процентов	70	70	70	100,00	
	количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, по которым при наличии оснований не приняты меры административного воздействия	единиц	0	0	0	100,00	Показатель с планируемой тенденцией снижения значений
	количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды	единиц	400	400	400	100,00	
	количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков	единиц	0	0	0	100,00	Показатель с планируемой тенденцией снижения значений
	доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории Кировской области	процентов	3,13	3,13	3,13	100,00	Значение показателя указывается нарастающим итогом
	степень информационной активности, определяемая отношением количества информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов	единиц	7,6	7,7	7,8	101,30	Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2018 года. Перевыполнение планового показателя произошло в связи с активизацией информационной работы подведомственной организации министерства АО «Суперит»
	количество рейдов наземного патрулирования особо охраняемых природных территорий	единиц	280	280	280	100,00	
	принятие мер и передача материалов по устранению выявленных нарушений в соответствии с законодательством	процентов	100	100	100	100,00	

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей
			2022 год	2023 год	факт		
	доля использования водных биологических ресурсов от выдвинутой квоты	процентов	50	70	70	100,00	Начиная с 2023 года данный показатель установлен на уровне не менее 70%
	количество аналитических отчетов по оценке компонентов природной среды	единиц	32	33	33	100,00	
8	Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области»						
	площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области	тыс. гектаров	353,06	353,06	353,06	100,00	Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2019 года
9.	Отдельное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением"						
	объем выполненных работ в рамках государственного задания по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду	процентов	100	100	100	100,00	
10.	Отдельное мероприятие «Развитие минерально-сырьевой базы»						
	прирост объема запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения	куб. метров в сутки	490,00	500	500	100,00	
	уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов	процентов	124	7,5	130,8	1744,00	Пользователь недр выполнил работы по геологическому изучению недр досрочно (по условиям лицензии срок 2027 год) и представил запасы общераспространенных полезных ископаемых на государственную экспертизу в ноябре 2023 года, в связи с чем, показатель увеличился с 300,0 тыс. куб. метров до 4317,0 тыс. куб. метров
	доля объема добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения организациями частной формы собственности	процентов	80	80	87,3	109,13	На основании распоряжения Губернатора Кировской области от 27.04.2020 № 41 «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Кировской области и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кировской области на период до 2025 года (исключительно)», показатель должен быть не ниже 80%. Отклонение значения показателя связано со снижением объемов ОПИ, добываемых организациями государственной формы собственности.