

**Сводный годовой доклад о ходе реализации
и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области
за 2020 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные сведения о ходе реализации государственных программ Кировской области.....	3
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области	9
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ Кировской области	11
4. Сведения об оценке качества управления государственными программами Кировской области	20
5. Оценка и рейтинг эффективности реализации государственных программ Кировской области	23
6. Предложения о дальнейшей реализации государственных программ Кировской области.....	26
Приложение № 1. Визуализация итогов реализации государственных программ Кировской области за 2020 год.....	28
Приложение № 2. Информация о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2020 году.....	80
Приложение № 3. Информация о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2020 году.....	142
Приложение № 4. Информация о ресурсном обеспечении реализации государственных программ Кировской области в 2020 году.....	143
Приложение № 5. Информация об уровне выполнения мероприятий государственных программ Кировской области в 2020 году.....	146
Приложение № 6. Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2020 год.....	147

1. Основные сведения о ходе реализации государственных программ Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в Кировской области» государственные программы Кировской области являются документами стратегического планирования Кировской области.

Реализация комплекса мероприятий государственных программ Кировской области направлена на достижение целей социально-экономического развития Кировской области, определенных Стратегией социально-экономического развития Кировской области, и учитывает направления реализации государственных программ Российской Федерации.

С 2019 года в государственные программы интегрированы в виде структурных элементов региональные проекты, разрабатываемые и реализуемые на принципах проектного управления. В 2020 году осуществлялась реализация 50 региональных проектов по 11 национальным проектам.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню государственных программ Кировской области, утвержденному распоряжением Правительства Кировской области от 25.07.2019 № 209 «Об утверждении перечня государственных программ Кировской области», на территории Кировской области в 2020 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Кировской области. Кроме того, в 2020 году до 19.11.2020 осуществлялась реализация государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2021 годы в части реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы

Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2021 годы» (в редакции от 20.02.2020). С 20.11.2020 реализация мероприятий продолжалась в рамках государственной программы Кировской области «Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 06.11.2020 № 573-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2020 – 2024 годы». Данная государственная программа Кировской области была утверждена Правительством Кировской области после завершения процедуры согласования с Правительством Российской Федерации, которое осуществлялось в соответствии с Правилами согласования проекта программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2013 № 818 «О порядке согласования проекта программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Министерством экономического развития Кировской области в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области (далее – Порядок разработки государственных программ), утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 № 449-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области», проведена оценка эффективности реализации 25 государственных программ Кировской области и сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области

за 2020 год (далее – сводный годовой доклад). Оценка эффективности реализации государственных программ осуществлялась на основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области за 2020 год, а также информации министерства финансов Кировской области об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета, и о кассовых расходах областного бюджета.

Подготовка годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области за 2020 год ответственными исполнителями осуществлялась в соответствии с распоряжением министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области от 12.11.2020 № 27 «Об утверждении порядков подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области и визуализации результатов реализации государственной программы Кировской области» (далее – Порядок подготовки годового отчета).

В соответствии с Порядком разработки государственных программ оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области является комплексной и основывается на трех критериях:

«оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы»;

«оценка степени достижения запланированного уровня затрат»;

«оценка качества управления государственной программой».


По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

В зависимости от полученного итогового значения баллов эффективность реализации государственной программы Кировской области оценивается как:

низкая (0 – 59,99 баллов)

удовлетворительная (60 – 79,99 баллов)

высокая (80 – 100 баллов).



Такой подход позволил провести комплексную оценку эффективности реализации всех государственных программ Кировской области вне зависимости от сферы их реализации.

Результаты оценки по каждому критерию приведены в соответствующих разделах сводного годового доклада.

При проведении оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области были учтены результаты оценки налоговых расходов Кировской области. Все налоговые расходы Кировской области распределены по государственным программам Кировской области по принципу соответствия их целевой направленности, определенной в государственных программах Кировской области.

Согласно общим требованиям к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденным Правительством Российской Федерации, оценка налоговых расходов проводится за год, предшествующий отчетному году, то есть во втором полугодии 2020 года оценка была проведена по представленным Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области сведениям за 2018 год.

Согласно проведенной кураторами налоговых расходов оценке и с учетом установленных критериев налоговые расходы в основном признаны эффективными, поскольку они востребованы и соответствуют целям государственных программ Кировской области.

Отмена налоговых расходов, которые не востребованы налогоплательщиками и в связи с чем не могут быть признаны эффективными, кураторами налоговых расходов не предлагается.

В частности, невостребованными оказались налоговые льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций,

предоставленные организациям – участникам специальных инвестиционных контрактов. Министерством промышленной политики Кировской области предлагалось льготы сохранить в целях создания потенциала для стимулирования инвестиционной деятельности, а также в связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее порядок заключения специальных инвестиционных контрактов.

Также не востребованными оказались льготы по налогу на имущество организаций и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предоставленные резидентам парковой зоны, а также льгота по налогу на прибыль организаций, предоставленная управляющим компаниям парковой зоны. Куратором налоговых расходов – министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области налоговые льготы предлагалось сохранить в целях развития парковых зон и привлечения резидентов на территории индустриальных (промышленных) парков.

Вместе с тем при проведении оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2020 год учтены результаты оценки отдельного мероприятия «Налоговые расходы» по критериям «оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы» и «оценка качества управления государственной программой».

Итоги оценки и реализации за 2020 год каждой из 25 государственных программ Кировской области представлены в визуализированном виде в приложении № 1 и условно выделены в два блока:

итоги оценки эффективности реализации государственной программы Кировской области, включающие в себя итоговую оценку эффективности с указанием места в рейтинге оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2020 год, а также результаты по основным элементам оценки с учетом критериев (выполнение мероприятий, освоение средств и достижение значений показателей).

Детальная информация по каждому из критериев с указанием значений, степени достижения плановых значений, причин их недостижения и иными пояснениями представлена в приложениях № 2, 3, 4 и 5;

основные (отдельные) результаты реализации государственной программы Кировской области за 2020 год, визуально представленные в виде отдельных показателей государственной программы Кировской области: основного показателя с указанием графического изображения динамики его плановых и отчетных значений и остальных показателей с указанием плановых и фактически достигнутых значений за отчетный 2020 год.

Порядок отражения информации об итогах реализации в 2020 году каждой государственной программы Кировской области в приложении № 1 соответствует порядку расположения государственной программы в рейтинге оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2020 год, указанному в разделе 5 настоящего сводного годового доклада.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области

На основе данных годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями государственных программ Кировской области, была проведена оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области (далее – оценка).

Существенным изменением в оценке за 2020 год по сравнению с 2019 годом является учет степени достижения значений не только плановых целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области, характеризующих цели и задачи государственной программы Кировской области, но и абсолютно всех показателей эффективности реализации государственных программ, включенных в государственную программу Кировской области и запланированных на отчетный год.

При оценке учитывалось следующее:

в случае превышения фактически достигнутого значения целевого показателя над плановым уровень достижения значения показателя принимался равным 100% в целях исключения влияния перевыполнения планового значения на средний уровень достижения значений показателей;

по ряду показателей фактические значения за отчетный год были приведены по ожидаемой оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на дату представления годового отчета;

плановые значения показателей учитывались в соответствии с утвержденной государственной программой Кировской области по состоянию на 1 декабря отчетного года. Скорректированные органами исполнительной власти Кировской области значения показателей после данного срока в расчет не принимались.

Согласно представленным годовым отчетам государственными программами Кировской области на 2020 год было установлено 818 целевых показателей эффективности, характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ Кировской области, подпрограмм, а также эффективность реализации отдельных мероприятий и проектов. Из них по 673 целевым показателям (82,3%) были достигнуты плановые значения.

По трем государственным программам Кировской области установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по 16 государственным программам Кировской области – в диапазоне от 90% до 100%. Ниже 90% уровень сложился по шести государственным программам Кировской области.

Средний уровень достижения плановых значений целевых показателей по всем 25 государственным программам Кировской области составил 94,53%.

Информация о достижении плановых значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2020 году приведена в приложении № 2. Информация о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности в разрезе государственных программ Кировской области приведена в приложении № 3.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ Кировской области

Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию государственных программ Кировской области определяется как соотношение объема фактически израсходованных средств к плановым объемам, установленным государственной программой Кировской области.

Общий уровень освоения плановых расходов государственных программ Кировской области, установленных на 2020 год, за счет всех источников финансирования составил 97,8%, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 98,9%;


областного бюджета – 97,9%;

местных бюджетов – 65,5%;

государственных внебюджетных фондов – 98,3%;

иных внебюджетных источников – 94,9%.

Объем финансирования государственных программ Кировской области по источникам финансирования, млрд.рублей



Общая сумма расходов на реализацию государственных программ Кировской области в 2020 году за счет всех источников финансирования составила 90,2 млрд. рублей, что на 19,3% выше фактических расходов 2019 года.

Основная доля фактических расходов (70,5% или 63,6 млрд. рублей) приходится на бюджетные средства, в том числе:

47,9% – средства областного бюджета (43,2 млрд. рублей);

22,2% – средства федерального бюджета (20,0 млрд. рублей);

0,4% – средства местных бюджетов (0,4 млрд. рублей).

Существенную долю в финансировании государственных программ Кировской области составили средства из внебюджетных источников – 26,6 млрд. рублей, или 29,5% от общей суммы расходов на государственные программы Кировской области.

Средства внебюджетных источников складываются из двух основных частей – средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) и средств предприятий и организаций (в том числе государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»).

В составе внебюджетных источников средства государственных внебюджетных фондов составили 19,8 млрд. рублей (22,0% от общей суммы расходов).

Средства предприятий и организаций составили 6,8 млрд. рублей (7,5% от общей суммы расходов), из которых 1,98 млрд. рублей – средства арендаторов лесных участков и иных лесопользователей на проведение мероприятий по уходу за лесными насаждениями и лесными культурами.

По направлениям расходования средств за счет всех источников финансирования наибольшая доля расходов приходится на социальные

программы (65%), на программы экономического развития (26%), на программы государственного управления (9%).

Направления расходов на реализацию государственных программ в 2020 году



В отчетном году средства областного бюджета являлись источником финансирования 25 государственных программ Кировской области, вместе с тем 84,2%, или 36,3 млрд. рублей, израсходовано при реализации пяти государственных программ Кировской области:

«Развитие образования» – 14,5 млрд. рублей;

«Развитие транспортной системы» – 6,8 млрд. рублей;

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» – 6,1 млрд. рублей;

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» – 5,7 млрд. рублей;

«Развитие здравоохранения» – 3,2 млрд. рублей.

В целом средний уровень освоения средств областного бюджета в рамках государственных программ Кировской области (по отношению к средствам, установленным сводной бюджетной росписью на 31.12.2020) составил 97,9%.

Низкий уровень освоения средств областного бюджета (81,2%) сложился по государственной программе Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» в связи с тем, что контракты на разработку

4 проектных документаций на капитальный ремонт дорог сельских населенных пунктов не были выполнены по вине проектировщика, срок капитального ремонта автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище Зуевского района Кировской области был перенесен.

Важное значение имеет привлечение средств на реализацию государственных программ Кировской области из иных источников финансирования, в первую очередь – из федерального бюджета. Так, в 2020 году средства федерального бюджета привлечены в Кировскую область в рамках 20 государственных программ Российской Федерации.

В отчетном году средства федерального бюджета являлись источником финансирования 21 государственной программы Кировской области, из них наибольший объем (15,8 млрд. рублей, или 78,8% общего объема), был произведен при реализации пяти государственных программ Кировской области:

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» – 6,1 млрд. рублей;

«Развитие здравоохранения» – 4,7 млрд. рублей;

«Содействие занятости населения» – 1,9 млрд. рублей;

«Развитие транспортной системы» – 1,5 млрд. рублей;

«Развитие агропромышленного комплекса» – 1,5 млрд. рублей.

Освоить плановые средства федерального бюджета выше 95% удалось в рамках реализации 17 государственных программ Кировской области.

Освоение плановых средств федерального бюджета ниже 95% было осуществлено в рамках реализации трех государственных программ Кировской области:

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» – 2,2% (строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осинoviца, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап» не завершено

в связи с необходимостью доработки проектной документации, отсутствием возможности провести гидравлические испытания из-за срыва сроков завершения работ и ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции);

«Развитие образования» – 93,0% (не выполнены запланированные работы по строительству объекта «Детский сад-ясли на 120 мест по адресу: Кировская область, г. Советск, ул. Первомайская, д. 38», поставщиком нарушены сроки поставки оборудования для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков);

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» – 93,6% (не завершены работы по реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области», в том числе в связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции).

При оценке уровня освоения средств местных бюджетов принимались плановые объемы, установленные государственными программами Кировской области по состоянию на 31.12.2020.

Средства местных бюджетов были привлечены на реализацию 15 государственных программ Кировской области. Из них наибольший объем средств местных бюджетов (362,6 млн. рублей, или 93,4%), был освоен в рамках реализации пяти государственных программ Кировской области:

«Развитие транспортной системы» – 191,8 млн. рублей;

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» – 81,9 млн. рублей;

«Развитие образования» – 38 млн. рублей;

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» – 34,1 млн. рублей;

«Развитие агропромышленного комплекса» – 16,8 млн. рублей.

Освоение плановых средств из местных бюджетов ниже уровня 50% было осуществлено в рамках реализации четырех государственных программ Кировской области:

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» – 8,5% (не выполнен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»);

«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики» – 18,9% (семинары с лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органов местного самоуправления не проводились ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции);

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» – 20,5% (прохождение государственной экспертизы и оплата работ по проектной документации на рекультивацию свалки в г. Кирове были перенесены на 2021 год);

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах» – 33,9% (не освоены средства при реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»).

Средства государственных внебюджетных фондов в сумме 19,8 млрд. рублей были направлены на реализацию трех государственных программ Кировской области: «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», «Содействие занятости населения». При этом средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» составили

19,6 млрд. рублей, или 99,1% от всех привлеченных средств государственных внебюджетных фондов.

Для обеспечения реализации мероприятий государственных программ Кировской области также важным является привлечение средств предприятий и организаций. При оценке освоения средств из внебюджетных источников применялся аналогичный принцип учета плановых объемов средств из местных бюджетов. В 2020 году расходы на реализацию мероприятий 15 государственных программ Кировской области осуществлялись за счет средств из внебюджетных источников, при этом наибольший объем расходов (5,8 млрд. рублей, или 85,2%) был осуществлен при реализации пяти государственных программ Кировской области:

«Развитие лесного хозяйства» – 1,9 млрд. рублей (средства арендаторов лесных участков и иных лесопользователей на проведение мероприятий по уходу за лесными насаждениями и лесными культурами);

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» – 1,3 млрд. рублей (средства, полученные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» от собственников помещений в многоквартирных домах);

«Развитие агропромышленного комплекса» – 1,0 млрд. рублей (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и уплату лизинговых платежей);

«Развитие отраслей промышленного комплекса» – 0,9 млрд. рублей (средства федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития», некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» и средства промышленных предприятий Кировской области);

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» – 0,7 млрд. рублей (средства организаций социального обслуживания и здравоохранения за счет приносящей доход деятельности).

Освоение плановых средств из внебюджетных источников ниже уровня 80% сложилось по трем государственным программам Кировской области:

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах» (низкое освоение средств (3,8%) связано с выполнением основного объема запланированных мероприятий ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» в рамках текущей деятельности администрации города Кирова без привлечения дополнительных средств внебюджетных источников);

«Развитие образования» (низкое освоение средств (30,9%) связано с тем, что в рамках регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области» софинансирование из внебюджетных источников не было осуществлено в полном объеме из-за снижения доходов по платным образовательным услугам и отмены массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что привело к снижению доходов Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Мемориал» от платных образовательных услуг);

«Обеспечение граждан доступным жильем» (низкое освоение средств (70,8%) связано с тем, что предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и за фактически выполненные работы по контрактам на строительство. Завершение мероприятий по этапу 2020 года планируется до 31.12.2021).

Внебюджетные средства были привлечены выше планируемых значений при реализации пяти государственных программ Кировской области:

«Содействие занятости населения» – 132,5%;

«Развитие отраслей промышленного комплекса» – 121,3%;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» – 119,1%;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» – 114,2%;

«Развитие агропромышленного комплекса» – 100,1%.

Информация о ресурсном обеспечении реализации государственных программ Кировской области в 2020 году в разрезе источников финансирования приведена в приложении № 4.

4. Сведения об оценке качества управления государственными программами Кировской области

Существенное влияние на успешность реализации государственных программ Кировской области оказывает качество управления, что также является одним из критериев оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области. Основным объектом оценки по данному критерию является план реализации государственной программы.

План реализации государственной программы (далее – план) ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в целях обеспечения эффективного текущего управления государственной программой Кировской области. План утверждается правовым актом ответственного исполнителя в сроки, установленные Порядком разработки государственных программ, и содержит подробную детализацию мероприятий государственных программ Кировской области с указанием сроков исполнения, ответственных лиц, объемов финансирования и ожидаемых результатов. Ответственный исполнитель и соисполнители на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения плана.

Следует отметить, что планы реализации государственных программ Кировской области на 2020 год «Управление государственным имуществом» и «Развитие транспортной системы» были утверждены после срока, установленного Порядком разработки государственных программ: 19.05.2020 и 24.04.2020 соответственно, что оказало отрицательное влияние на эффективность управления и дальнейшую реализацию мероприятий данных государственных программ Кировской области.

При осуществлении оценки качества управления государственными программами Кировской области за 2020 год имелась следующая особенность по сравнению с 2019 годом: не учитывалась своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, указанных в плане реализации

государственной программы Кировской области, в соответствии с изменениями в Закон Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Таким образом, составляющими оценки качества управления государственными программами Кировской области за 2020 год являлись уровень выполнения запланированных мероприятий, а также качество и своевременность подготовки годового отчета о ходе реализации государственных программ Кировской области.

При оценке уровня выполнения мероприятий в совокупности учитывались своевременность реализации мероприятия, полнота освоения запланированных средств и выполнение запланированных результатов в качественном и количественном выражении. Данный анализ нашел свое отражение при подсчете количества выполненных мероприятий за год.

Общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в 2020 году, составило 1792, из них:

реализовано в полном объеме 1629 мероприятий (90,9% от общего количества мероприятий),

не реализовано либо не достигнуты результаты в полном объеме по 163 мероприятиям (9,1% от общего количества мероприятий).

Количество мероприятий в 2020 году возросло по сравнению с 2019 годом на 29% или на 405 мероприятий, что в основном связано с детализацией в плане объектов текущего и капитального ремонта.

По двум государственным программам Кировской области в 2020 году все запланированные мероприятия выполнены в установленный срок (в 2019 году – по 8 государственным программам).

Наиболее низкий уровень выполнения мероприятий (72%) сложился по государственной программе Кировской области «Развитие лесного хозяйства».

Информация о количестве запланированных и выполненных мероприятий в разрезе государственных программ Кировской области приведена в приложении № 1. Информация об уровне выполнения мероприятий государственных программ Кировской области в 2020 году представлена в приложении № 4.

Немаловажное значение имеет также качество подготовки годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области.

Все годовые отчеты по государственным программам Кировской области за 2020 год были представлены ответственными исполнителями в установленный срок. Качество подготовки годовых отчетов удовлетворительное. Годовые отчеты по государственным программам Кировской области «Развитие транспортной системы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», «Управление государственным имуществом», «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики» первоначально были подготовлены с нарушением требований Порядка подготовки годового отчета.

5. Оценка и рейтинг эффективности реализации государственных программ Кировской области

Общие результаты оценки эффективности реализации 25 государственных программ Кировской области в разрезе критериев по итогам 2020 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области в разрезе критериев за 2020 год

№ п/п	Наименование критерия оценки	Весовой балл (максимальное значение показателя)	Оценка государственных программ Кировской области за 2020 год			
			диапазон набранных баллов	средний балл	количество программ с оценкой выше среднего балла	доля программ с оценкой выше среднего балла
1	Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы	40	31,34 – 40,0	37,81	15	60%
2	Оценка степени достижения запланированного уровня затрат	30	21,25 – 30,0	28,52	20	80%
3	Оценка качества управления государственной программой	30	22,72 – 30,0	27,32	14	56%
	Итого по оценке	100	81,71 – 100,0	93,65	14	56%

Средний уровень эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2020 году составил 93,65 балла. С уровнем выше среднего было реализовано 14 государственных программ Кировской области (56% от общего количества государственных программ Кировской области). В целом по государственным программам Кировской области в большей степени (на 95,07%) обеспечено выполнение запланированного уровня финансового обеспечения (28,52 балла из 30 максимально возможных

по критерию «оценка степени достижения запланированного уровня затрат»), несколько ниже сложился уровень по критерию «оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы» (на 94,5% – 37,81 балла из 40 максимально возможных) и критерию «оценка качества управления государственной программой» (на 91,07% – 27,32 балла из 30 максимально возможных).

На основе оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области сформирована рейтинговая оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2020 году, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинговая оценка эффективности реализации
государственных программ Кировской области в 2020 году

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области	Оценка (балл)
	Государственные программы Кировской области с высоким уровнем эффективности реализации	
1	«Создание новых мест в общеобразовательных организациях»	100,00
2	«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»	99,997
3	«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»	99,15
4	«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»	99,12
5	«Обеспечение ветеринарного благополучия»	98,88
6	«Развитие физической культуры и спорта»	98,80
7	«Развитие отраслей промышленного комплекса»	98,66
8	«Информационное общество»	98,61
9	«Развитие государственного управления»	98,45
10	«Развитие юстиции»	98,05
11	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»	96,85
12	«Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	95,64
13	«Управление государственным имуществом»	94,73
14	«Развитие здравоохранения»	94,35
15	«Развитие образования»	93,39
16	«Развитие агропромышленного комплекса»	92,56
17	«Содействие занятости населения»	90,91
18	«Развитие культуры»	90,39

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области	Оценка (балл)
19	«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	90,23
20	«Развитие транспортной системы»	89,67
21	«Развитие лесного хозяйства»	88,01
22	«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»	85,29
23	«Обеспечение граждан доступным жильем»	84,75
24	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»	83,09
25	«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	81,71

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации государственной программы Кировской области, далее – в порядке уменьшения.

Наибольшее значение оценки эффективности реализации, равное 100 баллам (из 100 максимально возможных), достигнуто по государственной программе Кировской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях», наименьшее значение, равное 81,71 балла, составило по государственной программе Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах».

Эффективность реализации всех 25 государственных программ Кировской области признана высокой (со значением оценки выше 80%).

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2020 год приведена в приложении № 6.

6. Предложения о дальнейшей реализации государственных программ Кировской области

В целях повышения качества работы с государственными программами Кировской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Кировской области рекомендуется:

проанализировать причины, отрицательно повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2020 год, и принять соответствующие меры;

осуществлять ежегодное качественное планирование реализации государственных программ Кировской области и планов реализации государственных программ Кировской области, включающих оптимальный уровень детализации мероприятий;

обеспечить соответствие отражаемой информации по региональным и ведомственным проектам, входящим в состав государственных программ Кировской области, данным утвержденных паспортов региональных и ведомственных проектов (в части значений показателей, мероприятий, объектов капитального строительства, сроков, объемов финансирования и др.);

осуществлять ежемесячный мониторинг реализации государственных программ Кировской области;

своевременно актуализировать государственные программы Кировской области и планы реализации государственных программ Кировской области, в том числе в обязательных случаях, установленных постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 № 449-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области»;

усилить контроль за муниципальными образованиями, участвующими в реализации мероприятий государственных программ Кировской области;

повысить исполнительскую дисциплину, а также обеспечить продуктивное внутриведомственное и межведомственное взаимодействие

сотрудников органов исполнительной власти Кировской области, обеспечивающих подготовку и исполнение мероприятий государственных программ Кировской области;

усилить контроль со стороны руководителей органов исполнительной власти Кировской области за ходом реализации государственных программ Кировской области, за своевременным утверждением и корректировкой государственных программ Кировской области и планов их реализации;

продолжить рассмотрение итогов реализации государственных программ Кировской области общественными организациями Кировской области и на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Кировской области;

обеспечить ответственным исполнителям своевременное размещение информации об актуализации государственных программ Кировской области и отчетов об итогах реализации государственных программ Кировской области за 2020 год в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальных сайтах ответственных исполнителей.
